

Bitácora Virtual

3 de septiembre del 2026

Número de sesión: 06

Iteración: 0

Scrum Master: Jesús Porras

Integrantes:

1. Jesús Alonso Porras Arguedas, presente
2. Stephannie Montanaro Rojas, presente
3. Adrian Arias Vargas, presente
4. Adrian Paul Rodríguez Hernández, presente

Trabajo cerrado desde la sesión anterior

Se revisó de compra de boletos con Isabel

Trabajo en Curso e impedimentos vigentes

Terminando de corregir el prototipo de baja fidelidad.

Terminando el diagrama lógico de la base de datos.

Un impedimento fue que, debido a que el lunes fue feriado y el martes se cancelaron las clases, hubo muy pocos espacios para realizar las validaciones con Luis.

Compromiso para la siguiente sesión (Responsable y plazo)

Hacer las correcciones del prototipo, incluyendo los comentarios de Isabel

- Adrian Rodríguez las pantallas de inicio de sesión y principal (Viernes a las 2 de la tarde)
- Stephanie Montanaro la gestión de cartelera (Viernes a las 2 de la tarde)
- Adrian Arias las pantallas de compra de boletos (Viernes a las 2 de la tarde)
- Jesús Porras revisión, componentes y entrega. (Viernes a las 4 de la tarde)

Agregar el ERDish a el diagrama lógico de la base de datos (Adrian Arias hoy jueves a las 9:30 pm).

Cambiar los nombres de las tablas y variables para que cumplan con el formato del profesor (Jesús Porras hoy jueves a las 9:30 pm).

Revisar el contenido de los diagramas (Stephannie Montanaro y Adrian Rodríguez hoy jueves a las 9:30 pm).