

Bitácora Virtual

5 de septiembre del 2026

Número de sesión: 07

Iteración: 0

Scrum Master: Jesús Porras

Integrantes:

1. Jesús Alonso Porras Arguedas, presente
2. Stephannie Montanaro Rojas, ausente. Se informa después de lo acordado
3. Adrian Arias Vargas, presente
4. Adrian Paul Rodríguez Hernández, presente

Trabajo cerrado desde la sesión anterior

Se mejoró el diagrama conceptual de la base de datos

- Se agregaron varias tablas, como: métodos de pago, snacks, género.
- Se puso opcionalidad en las relaciones.
- Se puso un color uniforme

Se mejoró el diagrama lógico de la base de datos

- Se agregó ERDish a las relaciones
- Se agregaron unos comentarios de lógica del negocio
- Se crearon tablas intermedias para guardar bitácoras de aspectos como el historial de cambios en los descuentos.

Se corrigió el prototipo de baja fidelidad

- Se realizaron los cambios hechos en las observaciones
- Se estandarizaron las pantallas con la creación de más componentes para la barra de búsqueda, el pie de página, los textos, campos y botones.
- Sigue requiriendo más mantenimiento

Trabajo en Curso e impedimentos vigentes

Corregir el **prototipo de baja fidelidad**.

Agregar al **prototipo de baja fidelidad** las pantallas:

- Visualizar empleados
 - Registrar empleados

- Asignar sucursales
 - Desactivar empleados
- Visualizar administradores
 - Registrar empleados
 - Asignar sucursales
 - Desactivar administradores
- Visualizar clientes
 - Registrar clientes (como otra persona, tipo admin o empleado)
- Ver perfil (información personal)
 - Modificar perfil
- Recuperar contraseña
 - Solicitar código de recuperación
 - Ingresar código de recuperación
 - Escribir la nueva contraseña dos veces
- Cambiar la contraseña
 - Escribir contraseña actual y dos veces la nueva
- Visualizar snacks
 - Registrar snacks
 - Modificar snacks
 - Desactivar snacks
- Visualizar descuentos
 - Registrar descuentos
 - Modificar descuentos
 - Desactivar descuentos
- Visualizar películas
 - Registrar películas
 - Modificar películas
 - Desactivar películas
- Visualizar tarifas
 - Registrar películas
 - Modificar películas
 - Desactivar películas
- Visualizar géneros
 - Registrar géneros

- Modificar géneros
- Desactivar géneros
- Visualizar sucursales
 - Registrar sucursales
 - Modificar sucursales
 - Desactivar sucursales

* Si no tiene claro lo que debe contener la ventana, revisar la historia de usuario asociada.

Crear la **página principal** del sitio web en React. De contener:

- Barra de navegación con desplegable
- Una película sugerida en grande
- La cartelera debajo en forma de carrusel
- Pie de página
- Botones que reflejan una interacción, sin acción.

Actualizar **el backlog** por nuevos hallazgos realizados durante el desarrollo del prototipo y la base de datos:

- CRUD de métodos de pago
- Ver que se está reflejando bien la relación película-cartelera
- CRUD de géneros para las películas
- Detallar los descuentos como están en la base de datos
- Cambiar CRUD de servicios por snacks
- Agregar historias relacionadas a la compra de snacks
- Realizar los vínculos entre las historias de usuario
- Agregar CRUD de sucursales
- Agregar historias de modificar sucursales de administradores/empleados.
- Agregar capturas de las pantallas del prototipo asociadas

Completar los **diagramas de la base de datos** con:

- La información requerida en las historias de usuario y los campos requeridos en las pantallas del prototipo.
- Revisar la opcionalidad de las relaciones.
- Asegurar consistencia entre el diagrama conceptual y el lógico.
- Verificar que cumple con convenciones de nombres.
- Agregar detalles de la lógica de negocio donde sea necesario.

- Contemplar si hace falta cambiar relaciones, agregarlas o agregar nuevas tablas basándose en toda la información disponible del proyecto (enunciado en MV, bitácoras, conceptualización, backlog y prototipo).

Compromiso para la siguiente sesión (Responsable y plazo)

Debido a que todos los componentes de la entrega requieren, en mayor o menor medida, una cantidad considerable de trabajo y que la entrega el el miércoles a las 7 de la mañana, para poder lograr validar con ambos docentes los componentes se requerirá que estén listos antes de los tiempos de consulta para cada uno, de acuerdo con el componente que revisarán. Siendo estos límites de tiempo:

- Consulta con Isabel el lunes a las 12:00 am
- Consulta con Luis el martes a las 8:00 pm

Para lograrlo balanceando la calidad, la colaboración y la separación de responsabilidades, se designarán los roles de persona encargada y persona que revisa a dos integrantes para cada uno de los componentes; cada miembro asume ambos roles para componentes distintos. El objetivo de este método de trabajo es que una persona se encargue del desarrollo de la tarea y la otra persona ayuda y revisa el debido avance. Se pretende utilizar esta metodología, o una versión diferente, durante los siguientes sprints.

La persona encargada asumirá la responsabilidad por el trabajo hecho. Debe encargarse de:

1. Tener claro lo que se solicita para el componente (ver rúbricas en MV).
2. Hacer un plan u otra herramienta que le permita garantizar que se cuenta todo lo solicitado.
3. Asegurar la consistencia donde aplique.
4. Informar al equipo del estado de la tarea, como avance e inconvenientes.
5. Pedir ayuda si existe el riesgo de que el componente no esté a tiempo.

La persona que revisa debe garantizar que la tarea sea hecha bien y a tiempo

Sus responsabilidades son:

1. Fiscalizar el proceso de la persona encargada.
2. Mantener comunicación con la persona encargada.
3. Aportar retroalimentación del producto de la responsabilidad 2. de la persona encargada

4. Tener una reunión con la persona encargada para monitorear el avance y así determinar si hay que priorizar algún elemento o cambiar el plan para lograr la meta.
5. Realizar **una revisión el domingo 6 de septiembre**, en la reunión o fuera de esta, en la que monta una bitácora donde especifica: avance de lo solicitado, inconvenientes, confianza en que va a estar listo para la revisión con los PO, posibles riesgos si existen.
6. Revisar que el trabajo cumple con estándares de calidad (consistencia, ortografía, orden, presentación, completitud, correcto funcionamiento).

Para cada uno de los componentes se listan las fechas y las personas asignadas.

Prototipo de baja fidelidad:

- Entrega el lunes 7 de septiembre a las 10 am.
 - Para revisar con Isabel en consulta de IS.
- Revisión el martes 8 de septiembre a las 6 pm.
 - Con Luis en consulta de bases de datos.
- Stephannie Montanaro como persona encargada.
- Adrian Rodriguez como persona que revisa.
- Jesús Porras como ayudante.

Página web:

- Entrega el lunes 7 de septiembre a las 10 am.
 - Para revisar con Isabel en consulta de IS.
- Revisión el martes 8 de septiembre a las 6 pm.
 - Con Luis en consulta de bases de datos.
- Adrian Rodriguez como persona encargada.
- Adrian Arias como persona que revisa.

Diagramas de la base de datos:

- Entrega el martes 8 de septiembre a las 6 pm.
 - Para revisar con Luis en consulta de bases de datos.
- Adrian Arias como persona encargada.
- Jesús Porras como persona que revisa.

Historias de usuario:

- Entrega el lunes 7 de septiembre a las 10 am.

- Para revisar con Isabel en consulta de IS.
- Jesús Porras como persona encargada.
- Stephannie Montanaro como persona que revisa.