

Hoja de bitácora

	Detalle
Equipo	Los tres leches
Fecha	30/09/2026
Número de sesión	(8) 9
Iteración	1
Scrum Master de la iteración	Adrián Arias Vargas

Integrante	Presente (Si / No)	Firma
1. Jesús Alonso Ferras Agüedaa	Si	
2. Stephannie Montanaro Rojas	No	
3. Adrián Arias Vargas	No	
4. Adrián Rodríguez Hernández	No	

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)

Se configuró el entorno de pruebas con del servidor con Jest y Supertest (Todos)
 Se agregaron al repositorio las plantillas de Material UI para el frontend (Blog, GRVD
 dash board, sign-in, sign-up). (Todos)
 Se integraron las conexiones a la base de datos en el diagrama lógico. Se implementaron
 las tablas de las historias de este sprint. (Todos)
 Se agregaron los scripts para cada tabla creada en la base de datos. (Todos)
 Se crean rutas y controladores para descuentos, películas, géneros, idiomas, clasificaciones,
 formatos audiovisuales y clientes. (SRUM 10, 77, 80)
 Se agregan pruebas automatizadas para los módulos clientes, películas, géneros y
 descuentos.
 (SRUM 80, 10)

- SCRUM 80 endpoints de películas. Jesús Arras
 SCRUM 156 → 47 endpoints de descuentos Adrián Arias
 SCRUM 10 endpoints para crear clientes. Adrián Rodríguez

Trabajo en curso e impedimentos vigentes (indicar identificador de historias)

Finalizar las endpoints de cada módulo para validar con el PO.
 Adaptar las plantillas de Material UI a la página web. (Todos)
 Conectar los endpoints con el frontend. (Todos)

Impedimentos:

- Curva de aprendizaje y adaptación a tecnologías y bibliotecas desconocidas
- Consultas pendientes y necesarias para la finalización de las historias.

Historias: 10, 80 y 47.

+ Terminar la historia 56 - Stephanie Montemayor

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

Finalizar la implementación restante de las historias en progreso.

Jesús: Terminar CRUD de películas el viernes para validarlo con Isabel
 el viernes. Terminar el CRUD de películas en sucursales y proyecciones
 el lunes, para validarlo con Isabel y el martes con Lwo. (SCRUM 26, 50, 51, 32)

Adrián Rodríguez: Terminar el ~~CRUD~~ la historia de visualizar descuentos en el panel → SCRUM 47
 viernes. Para el lunes tendría listo el CRUD de descuentos → SCRUM 46, 48, 49

Adrián Arias: Terminar la historia de registro para el viernes, junto con inicio de → SCRUM 93, 7, 10
 sesión y cerrar sesión. Para el lunes, el CRUD de tarifas → SCRUM (93, 43, 44)

Lunes antes de la consulta con Isabel a las 10:30 am
 y el viernes a las 12 md.

Recibido por (docente)

Firma

Luis Plata

[Firma]