

Fecha: Domingo 6 de septiembre, 2026

Persona encargada: Stephanie Montanaro Rojas

Persona revisora: Adrian Rodríguez Hernández

Componente del proyecto: Prototipo de baja fidelidad.

Sprint: 0

Tareas identificadas por la persona encargada

- Visualizar empleados
 - Registrar empleados
 - Asignar sucursales
 - Desactivar empleados
- Visualizar administradores
 - Registrar empleados
 - Asignar sucursales
 - Desactivar administradores
- Visualizar clientes
 - Registrar clientes (como otra persona, tipo admin o empleado)
- Ver perfil (información personal)
 - Modificar perfil
- Recuperar contraseña
 - Solicitar código de recuperación
 - Ingresar código de recuperación
 - Escribir la nueva contraseña dos veces
- Cambiar la contraseña
 - Escribir contraseña actual y dos veces la nueva
- Visualizar snacks
 - Registrar snacks
 - Modificar snacks
 - Desactivar snacks
- Visualizar descuentos
 - Registrar descuentos
 - Modificar descuentos
 - Desactivar descuentos
- Visualizar películas
 - Registrar películas

- Modificar películas
 - Desactivar películas
- Visualizar tarifas
 - Registrar películas
 - Modificar películas
 - Desactivar películas
- Visualizar géneros
 - Registrar géneros
 - Modificar géneros
 - Desactivar géneros
- Visualizar sucursales
 - Registrar sucursales
 - Modificar sucursales
 - Desactivar sucursales

Progreso actual por la persona encargada

En lugar de agregar pantallas, se trabajó en la mejora del flujo de navegación entre las diferentes pantallas del prototipo, incluyendo una mejor separación del flujo de iniciar sesión como cliente y como empleado/administrador. Se agregó interactividad a componentes faltantes y se exploró el uso de variables para implementar flujos condicionales dentro del prototipo.

Posteriormente, se conversó con un PO para aclarar las dudas relacionadas con el alcance de las modificaciones propuestas para el prototipo de baja fidelidad y se determinó, que al menos para esta iteración no es necesario seguir ampliando las funcionalidades del prototipo y que las siguientes entregas se enfocarán en el prototipo de alta fidelidad.

Retos encontrados por la persona encargada

Inicialmente se identificó una cantidad considerable de trabajo para el prototipo incluyendo la incorporación de numerosas funcionalidades y se detectó una ambigüedad en el alcance de la entrega.

Posteriormente, las dudas fueron aclaradas y se indicó que el trabajo que se había considerado inicialmente dejó de ser prioritario.

Progreso identificado por la persona revisora

El progreso no ha sido mucho debido a las ambigüedades ya antes mencionadas.

Estado de la tarea (persona revisora)

El proceso está muy inicial, tomando como inicio lo que ya se había dejado hecho del prototipo. Esto debido a ambigüedades/dudas en cuanto al alcance y tamaño del trabajo. Hasta poder aclarar estas dudas no se puede definir si va a ocupar la ayuda. Lo que sí se puede definir es que al menos el trabajo inicial establecido no se va a lograr hacer para el Lunes 7.