Bitácora Virtual

17 de octubre del 2026

Número de sesión: 01

Iteración: 2

Scrum Master: Adrián Rodríguez Hernández

Integrantes:

1. Jesús Alonso Porras Arguedas. Presente
2. Stephannie Montanaro Rojas. Presente
3. Adrián Arias Vargas. Presente
4. Adrián Paul Rodríguez Hernández. Presente

Trabajo cerrado desde la sesión anterior

Se hicieron las especificaciones de pruebas de las historias SCRUM:124, 117, 123, 105, 106, 107, 108, 28, 70, 24

Trabajo en Curso e impedimentos vigentes

refinamiento de las implementaciones de las historias 46 y 47.

corrección de la historias 79,80, y 81

Compromiso para la siguiente sesión (Responsable y plazo)

Corrección de las historias 10, 7 y 98. Implementación de la historia 43. Homogeneizar las pantallas. -> Adrian Arias

Corrección de la historias 79,80, y 81. Implementación de la historia 82.

Homogeneizar las pantallas. -> Jesus

Corrección de la historia 96. Implementación de la historia 56. -> Stephanie

Refinamiento de las implementaciones de las historias 46 y 47.Empezar la implementación de la historia 49. ->Adrian Rodríguez

Plazo todos: miércoles 21 de octubre