10. Anexo. Hoja de bitácora

Esta hoja se completa durante cada sesión y se entrega firmada a las 4 pm.

	Detalle
Equipo	tres leches
Fecha	14/10/2026
Número de sesión	10
Iteración	2
Scrum Master de la iteración	Adrian Rodriguez Hernández

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Adrian Rodriguez Hernández	Sí	
2. Stephanie Montanero Rojas	no	
3. Adrian Arias Vargas	no	
4. Jesus Porras Argueda	no	

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)
Se refinaron las historias de usuario. scrum-129, scrum-78, scrum-76, scrum-117, scrum-105, scrum-106, scrum-107, scrum-108, scrum-34, scrum-122, scrum-15 y [redacted] scrum-123; y se hicieron las pantallas del prototipo relacionadas.

Trabajo en curso e impedimentos vigentes

definición de las especificaciones de [redacted] pruebas de las historias:
scrum-129, 28, 76, 117, 105, 106, 107, 108, 30, 122, 13, 123, 29

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

haber hecho/terminado las especificaciones de pruebas de las historias ya antes mencionadas.

scrum: [redacted], 129, 117 → Adrian R.
scrum: 123 → Adrian A.
scrum: 105, 106, 107, 108 → Jesus
scrum: 28, 76, 29, → Stephanie

plazo: Jueves 15 octubre

terminar de implementar y revisar lo que falte de la historia 46 y 47 del sprint pasado. Plazo (21/10)

Recibido por (docente)	Firma
Luis Mata	

* Faltan 3 integrantes del equipo, y es necesario que estén para definir plazos, entregas y responsabilidades.