




Hoja de bitácora

	Detalle
Equipo	Los tres leches
Fecha	19/08/26
Número de sesión	2
Iteración	0
Scrum Master de la iteración	Jesús Alonso Porras Arguedas

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Jesús Porras Arguedas	Sí	
2. Stephannie Montanaro	Sí	
3. Adrian Arias Vargas	Sí	
4. Adrian Rodríguez Hernández	Sí	

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)

Se avanza en la definición del problema, el ~~(avance)~~ alcance del proyecto, y los requisitos del sistema.

Se invitó a los docentes y a la asistente al Jira.
Se consultó con Isabel los requerimientos.

Trabajo en curso e impedimentos vigentes (indicar identificador de historias)


Refinar los requerimientos.
Terminar la conceptualización
Elaboración del plan de calidad

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

Realizar la pila del producto (todos, antes de la clase)
Tener un prototipo de baja fidelidad (todos, antes de la clase)
Hacer un diagrama conceptual de la base de datos (Jesús, antes de la clase)

Recibido por (docente)

Firma



19/8/26

15:32.

