

Fecha: Domingo 6 de septiembre, 2026

Persona encargada: Adrián Arias

Persona revisora: Jesús Porras

Componente del proyecto: Diagrama conceptual y lógico de la base de datos.

Sprint: 0

Tareas identificadas por la persona encargada

Tarea 1: La información requerida en las historias de usuario y los campos requeridos en las pantallas del prototipo.

Tarea 2: Revisar la opcionalidad de las relaciones.

Tarea 3: Asegurar consistencia entre el diagrama conceptual y el lógico.

Tarea 4: Verificar que cumple con convenciones de nombres.

Tarea 5: Agregar detalles de la lógica de negocio donde sea necesario.

Tarea 6: Contemplar si hace falta cambiar relaciones, agregarlas o agregar nuevas tablas basándose en toda la información disponible del proyecto (enunciado en MV, bitácoras, conceptualización, backlog y prototipo).

Progreso actual por la persona encargada

Tarea 1: Se han contemplado las entidades o atributos que hemos incluido tanto en las historias de usuario, como en los campos requeridos que hemos incluido en el prototipo. Cabe la posibilidad de que algo se me haya pasado por alto pero en teoría deberían de estar los necesarios.

Tarea 2: Se ha ido revisando tanto la opcionalidad de las relaciones como la cardinalidad, pero esta tarea no se puede dar por terminada al menos hasta hacer una revisión general con el profesor..

Tarea 3: Los cambios o adiciones en relaciones o entidades se han realizado primeramente en el conceptual para luego reflejarlos en el lógico, cumpliendo con mantener la consistencia.

Tarea 4: A nivel de nomenclatura y nombres, se han hecho muchas correcciones, partiendo desde plurales, minúsculas o coherencia.

Tarea 5: Aún falta analizar dónde es necesario agregar los detalles de la lógica de negocio ya que para esto considero que es mejor tener todas las partes como relaciones, atributos, entidades, etc, bien revisadas para comenzar con la lógica del negocio que considero es el o uno de los pasos finales.

Tarea 6: Mismo progreso que con la tarea 1, se ha avanzado con esta revisión, más no se puede tener certeza de si está todo ya que hay muchas partes que requieren validación.

Retos encontrados por la persona encargada

No encuentro retos mayores con la tarea.

El reto que identifico es que hay muchas partes que todavía requieren de validar y refinar con el profesor, pero son tantas que no creo que alcance para una consulta. Se debe montar un documento puntual para aprovechar al máximo la consulta.

Progreso identificado por la persona revisora

Se agregaron las tablas de: reembolsos, credenciales externas (refiriéndose a las de Google y Facebook)

Faltó agregar la distribución de los asientos por sala. También se agregó lógica a la división por colores. Se cuidó un poco más el orden de los elementos, mas estaba bien y hay consistencia en la información presentada en los diversos elementos.

De igual forma, se pueden revisar con más cuidado las relaciones de opcionalidad.

La de pantalla-proyecciones estaba contraria a lo requerido.

Hay partes donde sigue faltando ERDish

Estado de la tarea (persona revisora)

Están listos, mas siguen sujetos a cambios por nuevos hallazgos o requisitos.

Deberá consultarse con Luis para asegurar un registro eficiente, seguro y con lo mínimo necesario de la información del sistema. En específico:

- Por los reembolsos
- Si tiene sentido agregar estados para las compras
- Si se puede asumir que la distribución de los asientos en una sala forma un rectángulo
- Si los snacks tiene que tener
- ¿Pueden existir recibos que no estén asociados a clientes?