

Bitácora Virtual

10 de septiembre del 2026

Número de sesión: 01

Iteración: 1

Scrum Master: Adrián Arias Vargas

Integrantes:

1. Jesús Alonso Porras Arguedas, presente
2. Stephannie Montanaro Rojas, presente.
3. Adrián Arias Vargas, presente.
4. Adrián Paul Rodríguez Hernández, presente.

Trabajo cerrado desde la sesión anterior

Se realizó la entrega del sprint/iteración 0 con todos sus componentes:

- Base de datos.
- Conceptualización.
- Pila de producto.
- Prototipo de baja fidelidad.
- Página web.

Con esto se cerraron todos los compromisos establecidos en la sesión anterior.

Trabajo en Curso e impedimentos vigentes

División de historias entre los integrantes del grupo para trabajar en el resto de este sprint-1

Elaboración de la tabla de responsabilidades con las respectivas estimaciones de cada uno de los integrantes.

Compromiso para la siguiente sesión (Responsable y plazo)

Todos nos comprometemos a refinar las historias de usuario que seleccionamos para trabajar en este sprint siguiendo las rúbricas proporcionadas por los profesores y completar con estas mismas la tabla de responsabilidades de cada uno a más tardar el viernes 11 de septiembre de 2026, 12:00 md.

