

Bitácora Virtual

20 de septiembre del 2026

Número de sesión: 02

Iteración: 1

Scrum Master: Adrián Arias Vargas

Integrantes:

1. Jesús Alonso Porras Arguedas, presente.
2. Stephannie Montanaro Rojas, presente.
3. Adrián Arias Vargas, presente.
4. Adrián Paul Rodríguez Hernández, presente.

Trabajo cerrado desde la sesión anterior

Se elaboraron las pantallas del prototipo de alta fidelidad correspondientes a las historias de usuario de cada integrante.

Se realizó la especificación de pruebas correspondientes a las historias de usuario de cada integrante.

Trabajo en Curso e impedimentos vigentes

Correcciones sugeridas por los profesores en el diagrama de la base de datos y el prototipo de alta fidelidad (paleta de colores, etc).

Se pospone la declaración de la paleta de colores hasta poder consultar con los PO (Lunes 21 de septiembre).

Compromiso para la siguiente sesión (Responsable y plazo)

Bibliotecas para implementar nivel de código:

Front:

- React-Query
- Axios
- MaterialUI (MUI)

Back:

- TypeORM

- Realizar consulta con la profesora Isabel para revisar paleta de colores, preguntar por la consistencia entre prototipo y página web y por falta de revisiones en algunas de las partes.
- Configuración de oracle instant client (siguiendo tutorial) para el miércoles 23 de septiembre.
- Avanzar a nivel de código y correcciones con las HU de cada uno para el sábado 26 de septiembre realizar otra sesión virtual.