


Hoja de bitácora

	Detalle
Equipo	Los tres leches
Fecha	16/09/2020
Número de sesión	7
Iteración	1
Scrum Master de la iteración	Adrian Arias Vargas

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Stephanie Montenegro Rojas	Sí	
2. Adrian Arias Vargas	No	
3. Adrian Rodriguez Hernandez	Sí	
4. Jesus Ponce Arguedas	No	

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)

Se ~~definió~~ refinaron la historia de usuario que se van a trabajar en esta primera iteración.

Se definió la pila de trabajo de cada integrante

Historias Refinadas:

~~Historias~~ Scrum-89, 10, 17, 27, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 99, 96, 98.

Trabajo en curso e impedimentos vigentes (indicar identificador de historias)

Terminar las portafolios ~~necesarios~~ para el prototipo de alta fidelidad necesaria por esta semana y

Las especificaciones de pruebas de las historias: user-7, 9, 10, 17, 27, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 72, 73, 79, 80, 81, 83, 94, 95, 98

No hay impedimentos de momento

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

Revisar las especificaciones de pruebas correspondientes de cada uno (todos, para el viernes 18 de septiembre)

Comenzar con el desarrollo de la página y la ejecución de las pruebas (todos, miércoles 23/9)

Recibido por (docente)

Isabel

Firma

Mary.