



Hoja de bitácora

	Detalle
Equipo	Los tres leches
Fecha	26 de agosto del 2026
Número de sesión	4
Iteración	0
Scrum Master de la iteración	Jesús Porras

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Adrián Arias Vargas	Sí	
2. Adrian Rodriguez Hernandez	Sí	
3. Jesús Alonso Porras Arguedas	Sí	
4. Stephannie Montanaro Rojas	Sí	

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)

Se completó y entregó la conceptualización.
 Se escribieron historias de usuario para todos los requerimientos funcionales.

Trabajo en curso e impedimentos vigentes (indicar identificador de historias)

Se está refinando las historias de usuario.
También se están priorizando.

No se ha podido trabajar en el prototipo ni en el diagrama conceptual de la base de datos, por trabajar en el backlog.

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

Entregar el backlog con 15 historias de usuario refinadas.
(Todos) para el jueves ~~26~~ 27.

Tener el diagrama conceptual para revisarlo con Luis
(Todos, viernes 28 de agosto)

Primera versión del prototipo de baja fidelidad.
(Todos, martes 1 de septiembre).

Recibido por (docente)

Mischel

Firma

María del MD