

Bitácora Virtual

21 de agosto del 2026

Número de sesión: 03

Iteración: 0

Scrum Master: Jesús Porras

Integrantes:

1. Jesús Alonso Porras Arguedas, presente
2. Stephannie Montanaro Rojas, presente
3. Adrian Arias Vargas, presente
4. Adrian Paul Rodríguez Hernández, presente

Trabajo cerrado desde la sesión anterior

Se terminó de redactar la definición del problema y el alcance.

Se realizaron preguntas de todos los requerimientos tanto a Isabel como a Luis, lo cual llevó a un refinamiento de estos.

Se agregaron los nuevos requerimientos al documento de conceptualización y se adaptó el formato al documento de ejemplo provisto por Isabel.

Se redactó un primer borrador del plan de calidad.

Trabajo en Curso e impedimentos vigentes

Se está terminando de vincular los requerimientos funcionales con los no funcionales.

Se están investigando los estándares para el tiempo de carga mínimo y la accesibilidad de la página.

Se está negociando el plan de calidad con el equipo.

Compromiso para la siguiente sesión (Responsable y plazo)

Subir el plan de calidad (Jesús, 20 de agosto a las 4:50 pm).

Hacer 5 historias de usuario cada uno (Todos, 23 de agosto hasta el final del día).

Hacer 1 pantalla del prototipo de baja fidelidad cada uno (Todos, el miércoles antes de clase).

Hacer un diagrama conceptual de la base de datos (Jesús, el miércoles antes de clase).