

Bitácora Virtual

7 de septiembre del 2026

Número de sesión: 08

Iteración: 0

Scrum Master: Jesús Porras

Integrantes:

1. Jesús Alonso Porras Arguedas, presente
2. Stephannie Montanaro Rojas, presente.
3. Adrian Arias Vargas, ausente.
4. Adrian Paul Rodríguez Hernández, presente.

Trabajo cerrado desde la sesión anterior

Se refinó el diagrama conceptual y físico de la base de datos.

Se corrigieron problemas de inconsistencia en la pila del producto. Quedaron pendientes varios cambios que se van a detallar en la bitácora de la revisión.

Se elaboró la página principal del sitio web.

Se revisó y se generó una bitácora para:

- El avance en el prototipo de baja fidelidad
- El avance en los diagramas de la base de datos
- El avance en la página web.

Se revisó el sitio web con Isabel.

Se nombró el cine como "Cine PI".

Trabajo en Curso e impedimentos vigentes

Estudiar el plan de calidad.

Definir la paleta de colores para la página.

Crear un logo para la página.

Escoger una fuente de letra que no tenga serifas.

Compromiso para la siguiente sesión (Responsable y plazo)

Jesús Porras se compromete a hacer un resumen del plan de calidad para el miércoles antes de la clase del proyecto integrador.

Adrián Rodríguez y Stephannie Montanaro se comprometen a investigar sobre dónde conseguir los componentes para la página de React.

Adrián Rodríguez va a crear el logo de la página.

Stephannie Montanaro va a crear la paleta de colores y la tipografía.

Jesús Porras y Adrian Arias van a aplicar los cambios a la página web, incluyendo cualquier otra mejora relevante.

Todo lo relacionado con la página web tiene límite el martes a medianoche, para poder subirlo antes de la entrega.

Jesús Porras y Stephannie Montanaro el martes se quedarán en la consulta de bases de datos para revisar la página web y los diagramas de la base de datos con Luis.